



NUEVA PLATAFORMA DE GESTIÓN HÍPICA Informe marzo 2026

En esta fase se han completado con éxito dos pilares fundamentales para la operatividad de la nueva plataforma, centrados en la automatización de registros y la planificación del calendario oficial.

1

Además, se ha acompañado del sistema de notificaciones que permita proporcionar la información adecuada a los usuarios implicados en cada una de las gestiones implementadas.

1. Gestión de Comités Organizadores (CO)

Se ha implementado el **flujo completo de alta y acreditación de Comités Organizadores**. Este módulo garantiza una trazabilidad total desde la solicitud inicial hasta la operatividad del usuario:

- **Protocolo de Registro:** Digitalización de la solicitud de inclusión como CO.
- **Circuito de Validación:** Sistema jerarquizado de aprobación por parte de la Federación competente (Nacional o Autonómica).
- **Despliegue de Credenciales:** Automatización en el envío de accesos seguros al área privada del CO una vez validado el perfil.

2. Tramitación de Solicitudes de Competición

Se han implementado las vías de tramitación para la celebración de eventos, diferenciando los procesos según la normativa:

- **Calendario Ordinario:** Flujo que incluye la solicitud inicial, la evaluación por parte de la RFHE/Autonómicas y la ratificación final en Asamblea.
- **Procedimiento Reducido:** Implementación de una vía ágil para las competiciones solicitadas fuera del periodo ordinario de conformación del calendario anual.