

Informe del avance del proyecto de implementación de la nueva Plataforma de Gestión RFHE (mayo – junio)

Durante los meses de mayo y junio se han alcanzado los siguientes avances en el desarrollo del proyecto:

- Se han celebrado sesiones de formación con **FEDERACIONES HÍPICAS AUTONÓMICAS**. A cada una de ellas se le ha facilitado acceso al entorno de preproducción de la plataforma y se ha realizado una **demostración interactiva**, en la que han podido conocer el proceso de creación y validación de Comités Organizadores, así como la solicitud de competiciones para la temporada 2027 y la gestión completa de dichas solicitudes hasta su incorporación al calendario oficial.
- Asimismo, se han llevado a cabo sesiones demostrativas con **COMITÉS ORGANIZADORES** de referencia para presentar la nueva herramienta, recoger sus impresiones e identificar posibles mejoras y sugerencias que contribuyan a optimizar su funcionamiento.
- Una vez obtenida la autorización de las Federaciones Hípicas Autonómicas para compartir la información relativa a su gestión deportiva (licencias y competiciones), se ha iniciado la **SOLICITUD DE ACCESO** a sus datos con el fin de comenzar el proceso de migración de la información desde el sistema actual a la nueva plataforma.
- Se ha completado el desarrollo del **MÓDULO DE GESTIÓN DE PAGOS**, incluyendo tanto la integración con la pasarela bancaria para los pagos con tarjeta como el registro de los pagos realizados mediante transferencia bancaria. Con ello queda finalizada la funcionalidad de gestión del canon de utilización de la plataforma por parte de los Comités Organizadores.
- Se ha desarrollado el sistema que permite la **PERSONALIZACIÓN DE LOS TIPOS Y PRECIOS DE LAS LICENCIAS** en cada Federación Hípica Autonómica, garantizando al mismo tiempo el correcto proceso de homologación de las licencias autonómicas a licencias nacionales.
- Han finalizado los desarrollos correspondientes a los procesos de **RENOVACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE LICENCIAS FEDERATIVAS**, tanto para su gestión por parte de las Federaciones Hípicas Autonómicas como para su tramitación a través de las páginas web de aquellas federaciones que disponen de este servicio.
- El desarrollo del flujo de alta y renovación de licencias de caballos se encuentra en una fase muy avanzada y **está prevista su finalización antes del 20 de julio**.

Próximos trabajos e hitos relevantes

- Durante el mes de julio **está previsto preparar las primeras PRUEBAS DE MIGRACIÓN DE LOS DATOS DE LICENCIAS FEDERATIVAS**, que se llevarán a cabo en colaboración con las Federaciones Hípicas Autonómicas.
- Asimismo, los meses de verano estarán dedicados a completar el **MÓDULO DE GESTIÓN DE AVANCES DE PROGRAMA**, que constituirá la siguiente funcionalidad que se desplegará una vez quede cerrado el calendario oficial de competiciones, previsto para el mes de noviembre.
- Se mantiene como principal hito del próximo trimestre la fecha del **1 DE SEPTIEMBRE, CORRESPONDIENTE A LA APERTURA OFICIAL DEL CALENDARIO DE COMPETICIONES 2027**. En esa fecha la plataforma quedará disponible para todos los Comités Organizadores autorizados, permitiendo la presentación, tramitación y gestión de las solicitudes de competiciones correspondientes a la temporada hípica de 2027.

-