

25 septiembre 2026

Resumen de avances para Junta Directiva

- **Puesta en producción de la plataforma federativa. Solicitud de Competición.**

El pasado 1 de septiembre quedó abierta la nueva plataforma federativa para la gestión de competición hípica, estando a disposición de las federaciones y de los comités el proceso para solicitar la organización de competición para 2027.

Se ha importado la información correspondiente a todos los comités organizadores registrada en el sistema actual, y se lanzaron invitaciones para acceder al nuevo sistema a dichos comités. Además, se han emitido recordatorios periódicos destinados a aquellos comités que nos consta que aún no han accedido, y así lo seguiremos haciendo en las próximas semanas.

275 Comités Organizadores han accedido ya al sistema. 28 de ellos han completado íntegramente el proceso para la solicitud de competiciones.

Han sido ya solicitadas 265.

El plazo de petición está abierto hasta el 1 de noviembre y realizamos recordatorios semanales a todos los organizadores para que completen los procesos.

- **Entorno para supervisión y pruebas.**

Igualmente, ha quedado operativa una aplicación (staging), paralela a la de producción, que va a facilitar que las federaciones y otros interesados puedan supervisar y probar la funcionalidad implementada antes de su incorporación a la plataforma pública de producción. Se trata de un recurso de suma importancia durante los próximos meses, ya que va a permitir involucrar mejor a todos en la evolución de los trabajos, recibir *feedback* y anticipar errores antes de las actualizaciones en producción.

- **Implementación del sistema de Gestión de Galopes.**

Ha quedado desarrollada la funcionalidad de gestión de Galopes de los deportistas. Se está trabajando en la importación de los datos, que tendrá lugar a comienzos de octubre. Posteriormente, quedará a disposición del personal de la RFHE en el entorno de pruebas para la supervisión final.

- **Próximos hitos.**

En el mes de octubre quedará a disposición de las federaciones autonómicas, en el entorno de pruebas, la funcionalidad completa de gestión de licencias federativas desarrollada durante los meses anteriores. Se incorporará también la importación de los datos de licencias actuales, lo que permitirá abrir un necesario periodo de supervisión y correcciones de esta parte de la plataforma, que debe entrar en producción en diciembre de 2026.